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о выполнении мероприятий Муниципальной программы
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства
Уватского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2018 год

	N п/п
	Наименование целей, задач
	Плановый объем финансирования по программе <*>, тыс. руб.
	Профинансировано <*>, тыс. руб.
	примечание <**>

	
	
	всего
	местный бюджет
	областной бюджет
	внебюд-
жетные источники
	всего
	% к объему финансирования по программе
	местный бюджет
	областной бюджет
	внебюд-
жетные источники
	

	
	Всего по программе
	119 433,20
	103 928,57
	15 504,63
	0,00
	81 479,66
	68,22%
	72 158,72
	9320,94
	0,00
	

	
	Расходы на управление
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Цель: Удовлетворение потребностей населения в качественных жилищно-коммунальных услугах и формирование политики по созданию условий для управления собственниками жилищным фондом
	

	
	Задача 1: «Развитие конкуренции на рынке ЖКУ»
	

	
	Мероприятие 1:
Расходы на содержание МКУ, созданного в целях обеспечения реализации полномочий ОМС Тюменской области в сфере муниципального хозяйства, в том числе в сфере ЖКХ, благоустройства, содержания и ремонта объектов муниципальной собственности, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и иных мероприятий по жизнеобеспечению в Уватском муниципальном районе
	14 181,90
	14 181,90
	
	
	14 012,74
	98,81%
	14 012,74
	
	
	исполнено
(экономия по ФОТ, взносам по обязательному социальному страхованию)

	
	Задача 2: «Обеспечение благоустройства территорий муниципальных образований»
	

	
	Мероприятие 1:
Организация утилизации и твердых коммунальных отходов
	1 027,00
	1 027,00
	
	
	1 027,00
	100,00%
	1 027,00
	
	
	исполнено
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	Задача 3: «Развитие новых форм управления жилищным фондом и обеспечение его сохранности
	

	
	Мероприятие 1:
Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда
	5 647,46
	5 647,46
	
	
	5 360,18
	94,91%
	5 360,18
	
	
	исполнено не в полном объеме (экономия в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов, один переходящий МК на 2019 год)

	
	Мероприятие 2:
Проведение капитального ремонта государственного жилого фонда Российской федерации
	110,00
	110,00
	
	
	109,92
	99,93%
	109,92
	
	
	исполнено на 100%
(экономия в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов)

	
	Мероприятие 3:
Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления в НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области», как собственниками помещений в многоквартирных домах
	1 931,33
	1 931,33
	
	
	1 733,59
	89,76%
	1 733,59
	
	
	сумма снижена в связи с уточнением площади муниципального жилого фонда и приватизации жилых помещений, признании аварийным

	
	Мероприятие 4:
Оплата по муниципальному контракту услуг по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилыми помещениями (наем) на территории Уватского района Тюменской области организации ООО «Туртас сервис»
	21,67
	21,67
	
	
	4,61
	21,27%
	4,61
	
	
	экономия в связи с тем, что оплата по контракту осуществляется в процентном соотношении от перечисленной управляющей компанией суммы денежных средств, собранных за наем жилых помещений

	
	Задача 4: «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг»
	

	
	Мероприятие 1:
Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение
	10 458,77
	5 554,83
	4 903,94
	
	2 383,80
	22,79%
	2 383,80
	
	
	подрядными организациями работы не выполнены или выполнены не в полном объеме, один переходящий МК на 2019 год

	
	Мероприятие 2:
Повышение устойчивости и эффективности работы инженерных систем и приведению их в техническое исправное состояние
	24 466,57
	24 466,57
	
	
	23 359,40
	95,47%
	23 359,40
	
	
	исполнено не в полном объеме
(расторжение МК, в связи неисполнением подрядными организациями работ в полном объеме, один переходящий МК на 2019 год)

	
	Мероприятие 3:
Аварийно-восстановительные работы
	7 688,78
	6 038,09
	1 650,69
	
	7 688,78
	100,00%
	6 038,09
	1 650,69
	
	исполнено

	
	Мероприятие 4:
Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, спецодежды
	10 002,96
	1 052,96
	8 950,00
	
	8 392,23
	83,90%
	721,98
	7 670,25
	
	мероприятие исполнено (экономия в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов)

	
	Мероприятие 5:
Установка блочных павильонов чистой воды на территории Уватского района
	43 896,76
	43 896,76
	
	
	17 407,41
	39,66%
	17 407,41
	
	
	исполнено не в полном объеме (экономия в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов, расторжение МК, в связи неисполнением подрядными организациями работ полном объеме, один переходящий МК на 2019 год)



Исполнители:
Экономист Цитович Ирина Викторовна
8(34561) 2-80-60, uvat_gkx@mail.ru
Специалист по закупкам Рябкова Наталья Николаевна
8(34561) 2-80-48, uvat_gkx@mail.ru
Главный инженер Амышев Вячеслав Николаевич
8(34561) 2-80-11, uvat_gkx@mail.ru



Приложение N 5
к Порядку формирования, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района

ОТЧЕТ
о достижении показателей Муниципальной программы
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства
Уватского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2018 год

	N п/п
	Показатели
	Ед. изм.
	Плановое значение показателя
	Фактическое значение показателя за отчетный период

	1
	2
	3
	4
	5

	Цель: Удовлетворение потребностей населения в качественных жилищно-коммунальных услугах и формирование политики по созданию условий для управления собственниками жилищным фондом

	Задача 1: «Развитие конкуренции на рынке ЖКУ»

	1
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или (муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25%, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района
	%
	75
	75

	Задача 2: «Обеспечение благоустройства территорий муниципальных образований»

	2
	Доля обустройства свалок (полигонов) ТКО расположенных в населенных пунктах
	%
	20
	20

	3
	Доля обустройства мест массового отдыха, озеленение территорий, расположенных в населенных
пунктах
	%
	34,33
	34,33

	Задача 3: «Развитие новых форм управления жилищным фондом и обеспечение его сохранности

	4
	Доля общей площади многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок в рамках реализации региональной программы капитального ремонта
	%
	12
	12

	5
	Доля площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства
	%
	22,02
	24,57

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами
	%
	81,53
	73,77

	Задача 4: «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг»

	7
	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
	%
	12,97
	12,97

	8
	Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
	%
	57,91
	57,91

	9
	Доля уличной сети теплоснабжения, нуждающейся в замене
	%
	50,99
	50,99




































Исполнитель:
Экономист Цитович Ирина Викторовна
8(34561) 2-80-61, uvat_gkx@mail.ru


Приложение N 6
к Порядку формирования, реализации
и оценки эффективности муниципальных программ
Уватского муниципального района
Расчет значений показателей Муниципальной программы
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства
Уватского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2018 год

	№ п/п
	Наименование показателя
	Алгоритм расчета показателя
	Наименования составляющих показателя
	Значения составляющих показателя по годам
	Наименование отчетной формы-источника информации о значении показателя

	
	
	
	
	2018
план
	2018
факт
	

	1
	2
	3
	5
	6
	
	9

	1
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или (муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, %
	А = В/С*100%
	А – Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТКО и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или (муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, %
	75
	75
	От 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

	
	
	
	В - количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 0 или не более 25 процентов, ед.
	9
	9
	

	
	
	
	С – общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Уватского муниципального района, ед.
	12
	12
	

	2
	Доля обустроенных свалок и полигонов ТКО, расположенных в населенных пунктах, %
	А = В/С*100%
	А – доля свалок и полигонов ТКО, обустроенных в надлежащем состоянии, %
	20
	20
	Согласно Федеральному Закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	
	
	
	В – фактическое количество свалок и полигонов ТКО требующих обустройство, шт.
	1
	1
	

	
	
	
	С – общее количество свалок и полигонов ТКО в населенных пунктах, шт.
	5
	5
	

	3
	Доля обустройство мест массового отдыха, озеленение территорий расположенных в населенных пунктах %
	А = В/С*100%
	А - доля обустройства мест массового отдыха всего к общему количеству территории, %
	34,33
	34,33
	Согласно Федеральному Закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	
	
	
	В – фактическое количество мест требующего озеленения территории массового отдыха, км
	23
	23
	

	
	
	
	С – общее количество мест массового отдыха и озеленения, км
	67
	67
	

	4
	Доля общей площади многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, %
	А = В/С*100%
	А - Доля общей площади многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, %
	12
	12
	Распоряжение правительство Тюменской области от 28.12.2016 № 1600-рп
«О внесении изменений в распоряжение от 15.12.2014 № 2224-рп

	
	
	
	В – Площадь многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в установленный срок, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, тыс.м2
	17,0
	17,0
	

	
	
	
	С – Общая площадь всех многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта, тыс.м2
	143,3
	143,3
	

	5
	Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства, %
	А = В/С*100%
	А - доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства, %
	22,02
	24,57
	Статистика 1-жилфонд

	
	
	
	В - общая площадь жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованная всеми видами благоустройства, тыс. кв.м.
	106,3
	123,6
	

	
	
	
	С - общая площадь жилых помещений в сельских населенных пунктах, тыс. кв.м.
	482,7
	503,0
	

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, %
	А = В/С*100%
	А – доля многоквартирных домов в целом по муниципальному образованию, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
	81,53
	73,77
	От 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

	
	
	
	В – количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления, ед.
	150
	135
	

	
	
	
	С – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, собственники помещений в которых могут самостоятельно выбрать способ управления, ед.
	184
	183
	

	7
	Доля муниципальной уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
	А = В/С*100%
	А - доля муниципальной уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
	12,97
	12,97
	Статистика 1-ЖКХ

	
	
	
	В - фактическое количество муниципальных ветхих водопроводных сетей, км
	29,453
	29,453
	

	
	
	
	С - общая протяженность муниципальных 
водопроводных сетей, км
	227,103
	227,103
	

	8
	Доля муниципальной уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %
	А = В/С*100%
	А - доля муниципальной уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %
	57,91
	57,91
	Статистика 1-ЖКХ

	
	
	
	В - фактическое количество муниципальных ветхих канализационных сетей, км
	23,295
	23,295
	

	
	
	
	С - общая протяженность муниципальных канализационных сетей, км
	40,223
	40,223
	

	9
	Доля муниципальной уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, %
	А = В/С*100%
	А - доля муниципальной уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, %
	50,99
	50,99
	Статистика 1-ЖКХ

	
	
	
	В - фактическое количество муниципальных ветхих тепловых сетей, км
	17,364
	17,364
	

	
	
	
	С - общая протяженность муниципальных 
тепловых сетей, км
	34,051
	34,051
	



Примечание:
Причины отклонения фактических значений показателей от плановых:
Фактическое значение показателя «5. Доля площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства» рассчитывается:
А = В/С*100%=503,0/123,6*100%=24,57%,
где:
В - фактическая общая площадь жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованная всеми видами благоустройства, тыс. кв.м. (форма №1-жилфонд).
С – фактическая общая площадь жилых помещений в сельских населенных пунктах, тыс. кв.м. (форма №1-жилфонд).
Показатель «5. Доля площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства» 24,57% выше планируемого 22,02% (положительная динамика), в связи с тем что, в 2018 году увеличилась общая площадь жилищного фонда Уватского района за счет нового строительства жилых домов (план - 482,7 тыс.м2, факт-503,0 тыс.м2), соответственно увечилась площадь жилых помещений, оборудованной всеми видами благоустройства (план – 106,3 тыс.м2, факт – 123,6 тыс.м2).

Фактическое значение показателя «6. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» рассчитывается:
А = В/С*100%= 135/183*100%=73,77%,
где:
В – фактическое количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления, 135 ед. (форма №22-ЖКХ (реформа).
С – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, собственники помещений в которых могут выбрать способ управления, 183 ед. (форма №22-ЖКХ (реформа).
Показатель «6. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами» 73,77% ниже планируемого 81,53% (отрицательная динамика), в связи с тем что, в 2018 году Управлением градостроительной деятельности и муниципального хозяйства администрации Уватского муниципального района планировалось увеличение количества многоквартирных домов, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления до 150 ед., путем проведения открытого конкурса №3-ЖКХ/2018 по отбору управляющих организаций для управления 34 многоквартирными домами. Конкурс был признан несостоявшимся, так как на управлением многоквартирными домами не заявилась ни одна управляющая организация.

Исполнитель:
Экономист Цитович Ирина Викторовна
8 (34561) 2-80-60, uvat_gkx@mail.ru

Пояснительная записка к отчету о выполнении мероприятий Муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района на 2018-2020 годы» за 2018 год

По Муниципальной программе «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского района на 2016-2018 годы» за период с 01.01.2018 по 31.12.2018 были запланированы и выполнены следующие мероприятия:

По задаче 1 «Развитие конкуренции на рынке ЖКУ» денежные средства на мероприятие «Расходы на содержание МКУ, созданного в целях обеспечения реализации полномочий ОМС Тюменской области в сфере муниципального хозяйства, в том числе в сфере ЖКХ, благоустройства, содержания и ремонта объектов муниципальной собственности, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и иных мероприятий по жизнеобеспечению в Уватском муниципальном районе» освоены в сумме 14 012,74 тыс.руб. при запланированных 14 181,90 тыс.руб. (сложившаяся экономия в размере 169,16 тыс.руб. по фонду оплаты труда, взносов по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда и иных выплат работникам).

По задаче 2 «Обеспечение благоустройства территорий» в рамках мероприятия по «Организации обезвреживания, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов» подрядной организацией ООО «АЗИМУТ» выполнены работы по «Ремонту подъездной дороги к полигону ТКО, расположенному в с.Уват (левобережье)» в полном объеме на сумму 1027,00 тыс.руб.

По задаче 3 «Развитие новых форм управления жилищным фондом и обеспечение его сохранности»:
План мероприятий по «Проведению капитального ремонта государственного жилищного фонда» исполнен в полном объеме на сумму 109,92 тыс.руб. при запланированных 110,00 тыс.руб. (экономия в связи с понижением цены контракта при проведении электронного аукциона).
План мероприятий по «Проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда» выполнен на сумму 5 360,18 тыс.руб. при запланированных 5 647,46 тыс.руб. Не исполнено работ на сумму 287,28 тыс.руб. Из них на 264,95 тыс.руб. переходящий на 2019 год муниципальный контракт (заключен с ИП Богачев С.П. только 29.01.2019) по капитальному ремонту жилого помещения по адресу Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Ленина, д.122, кв.11. Также экономия 22,24 тыс.руб. по проведенным электронным торгам и от выполнения работ в меньшем объеме, чем предусмотрено муниципальным контрактом, по адресу Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Авиаторов, д.8.
Количество жилищного фонда, вошедшего в заявку на проведение капитального ремонта муниципального и государственного жилого фонда за 2018 год составило – 12 жилых домов, общей площадью отремонтированных квартир 2464,45 м2.
При этом в 2018 году ремонт дома, расположенного по адресу Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Авиаторов, д.8 производился за счет средств, предоставленных администрации Уватского муниципального района на приобретение жилых помещений (квартир, жилых домов) с расположенными под ними земельными участками для работников социальной сферы, ремонт жилых помещений (квартир, жилых домов) муниципального жилого фонда по Соглашениям о сотрудничестве с ОАО «Газпром нефть», ООО «Газпромнефть-Хантос» от 01.06.2015 №ГПН-15/34000/01542/ХНТ-15/34000/312/Р, от 05.05.2016 №ХНТ-16/34000/377/Р/05.

Таблица 1 - Проведение капитального ремонта муниципального и государственного жилого фонда Уватского муниципального района в 2018 году

	№ п/п
	Месторасположение объекта
	Площадь
	Форма собственности
	Виды работ
	Стоимость работ, тыс.руб.

	
	
	
	
	
	план
	факт

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Тюменская область, Уватский район, п.Туртас, ул.Молодежная, д.26, кв.1
	36,00
	муниципальная
	Замена оконных блоков, устройство узла учета ХВС, общестроительные работы
	1025,45
	1025,45

	2
	Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Авиаторов, д.8
	678,80
	муниципальная
	Ремонт кровли, фундамента, фасада, замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, стен, потолков, инженерных сетей
	920,09
	897,93 (экономия по торгам)

	3
	Тюменская область, Уватский район, п.Туртас, ул.Харьковская, д.7, кв.2
	46,00
	муниципальная
	Ремонт кровли, фундамента, фасада, замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, стен, потолков, инженерных сетей
	905,44
	905,44

	4
	Тюменская область, Уватский район, с.Солянка, ул.Молодежная, д.3, кв.1
	60,80
	муниципальная
	Ремонт кровли, фундамента, фасада, замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, стен, потолков, инженерных сетей
	887,01
	887,01

	5
	Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Первомайская, д.9, кв.1
	68,60
	муниципальная
	Замена дверных блоков, ремонт полов, стен, потолков
	265,46
	265,46

	6
	Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Ленина, д.118, кв.1
	40,00
	муниципальная
	Замена счетчиков электроснабжения
	275,00
	275,00

	7
	Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Авиаторов, д.8, д.10
	1363,00
	муниципальная
	Замена счетчиков электроснабжения
	142,32
	142,32

	8
	Тюменская область, Уватский район, п.Туртас, ул.Туртасская, д.1, кв.4
	25,00
	муниципальная
	Ремонт кровли, фундамента, фасада, замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, стен, потолков, инженерных сетей
	432,96
	432,96

	9
	Тюменская область, Уватский район, п.Туртас, ул.Строителей, д.7, кв.1
	23,80
	муниципальная
	Ремонт кровли, фундамента, фасада, замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, стен, потолков, инженерных сетей
	431,85
	431,85

	10
	Тюменская область, Уватский район, с.Демьянское, ул.НПС, д.10, кв.12
	63,00
	муниципальная
	Замена оконных блоков, ремонт системы водоснабжения, замена дверного проема
	96,93
	96,76
(экономия по торгам)

	11
	Тюменская область, Уватский район, с.Уват, ул.Ленина, д.122, кв.11
	24,25
	муниципальная
	Замена оконных блоков, ремонт полов, обшивка стен, устройство санузла
	264,95
	0,00 (переходящий контракт на 2019 год)

	
	ИТОГО
	2429,25
	
	
	5 647,46
	5 360,18

	12
	Тюменская область, Уватский район, п.Туртас, ул.Победы, д.11е, кв.19
	35,20
	государственная
	Ремонт отопления
	110,00
	109,92

	
	ИТОГО
	35,20
	
	
	110,00
	109,92


Также Муниципальной программой «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского района на 2018-2020 годы» на 2018 год были предусмотрены денежные средства на «Уплату взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления в НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области», как собственниками помещений в многоквартирных домах» в размере 1 931,33 тыс.руб. Перечислено взносов на капитальный ремонт в НО «Фонд капитального ремонта Тюменской области» всего 1733,59 тыс.руб. (отклонение от плана в размере 197,74 тыс.руб.), в связи с уточнением площади муниципального жилого фонда и приватизацией жилых помещений, признанием жилья аварийным и не пригодным для проживания.
«Оплата по муниципальному контракту услуг по начислению, сбору и перечислению платы за пользование жилыми помещениями (наем) на территории Уватского района Тюменской области организации ООО «Туртас сервис» произведена в размере 4,61 тыс.руб, при запланированных 21,67 тыс.руб. Экономия в размере 17,06 тыс.руб., в связи с тем, что сумма перечисленных средств, собранных за пользованием жилым помещением (наем) управляющей компанией ООО «Туртас сервис», ниже планируемой администрацией Уватского муниципального района суммы, так как оплата вышеуказанных услуг по контракту осуществляется администраций в процентном соотношении от перечисленной ООО «Туртас сервис» суммы денежных средств за наем жилых помещений.

По задаче 4. «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг» выполнены мероприятия на сумму 59 231,62 тыс.руб. при запланированных на сумму 96 513,84 тыс.руб.

1. Мероприятия по «Водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению» выполнены на сумму 2 383,80 тыс.руб.:
1.1. «Технологическое присоединение к сетям электроснабжения ВЛ 10кВ объекта п.Туртас, ул.Строителей 59 (КОС п.Туртас)» исполнено в полном объеме на сумму 3,43 тыс.руб.
1.2. «Изготовление технических планов на водонапорные башни, скважины с.Красный Яр» исполнено в полном объеме на сумму 29,00 тыс.руб.
1.3. «Выполнение кадастровых работ земельного участка под ВОС с.Уват (левобережье)» исполнено в полном объеме на сумму 35,00 тыс.руб.
1.4. «Восстановление канализации с.Уват, мкр.Центральный» исполнено в полном объеме на сумму 2 316,4 тыс.руб.

Не освоены денежные средства в размере 8 073,94 тыс.руб. по «Водоснабжению и водоотведению, теплоснабжению» по следующим запланированным мероприятиям:
1.5. «Разработка проектно-сметной документации (ПСД) «Реконструкция водоочистных сооружений (ВС) с.Ивановка» (сумма по Муниципальному контракту №0167300024512000054-0061996 от 10.09.2012 всего 3 139,94 тыс.руб., денежные средства не освоены, так как ПСД находится на государственной экспертизе, с подрядной организацией ООО ПКФ «Аквасфера» проводится претензионная работа.
1.6. «Реконструкция канализационно - очистных сооружений (КОС) п.Туртас» (сумма по Муниципальному контракту №0167300024512000053-0061996-01 от 10.09.2012 всего 5 113,99 тыс.руб., исполнено в 2014 году на сумму 3 350,00 тыс.руб, планировалось исполнение в 2018 году на сумму 1 763,99 тыс.руб.). ПСД проходит государственную экспертизу, с подрядной организацией ЗАО «СПИНОКС» проведена претензионная работа, в соответствии с которой, по решению арбитражного суда, было заключено мировое соглашение.
1.7. На «Капитальный ремонт водонапорной башни с.Красный Яр» были запланированы денежные средства на сумму 3 171,03 тыс.руб., не освоены в связи с тем что, контракт на исполнение работ заключен 27.12.2018 с ИП М.В.Ковнер, ориентировочный срок выполнения работ 01.08.2019.

2. «Мероприятия по повышению устойчивости и эффективности работы инженерных систем и приведению их в технически исправное состояние» выполнены на сумму 23 359,40 тыс.руб. при запланированных 24 466,57 тыс.руб. Не исполнено работ на сумму 1 107,17 тыс.руб. Из них на 495,33 тыс.руб. переходящий на 2019 год муниципальный контракт (заключен с ООО «Газмонтажсервис» только 22.01.2019) по ремонту сетей теплоснабжения с.Демьянское, ул.НПС от д.18+75м. Также экономия 611,84 тыс.руб. по объекту «Ремонт котельной п.Першино ул.Мира д.1» в связи с неисполнением подрядной организацией ООО «Уватское КП» работ в полном объеме, контракт расторгнут.

Таблица 2 - Перечень мероприятий по повышению устойчивости и эффективности работы инженерных систем и приведению их в технически исправное состояние по сельским поселениям

	№ п/п.
	Наименование мероприятий
	Натуральные показатели (диаметр, мм протяженность, м количество, шт.)*
	План, тыс.руб.
	Факт, тыс.руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	Уватское сельское поседение

	1
	Ремонт сетей теплоснабжения с.Уват ул.Октябрьская от д.58 до д.62, ул.Дзержинского от д.25 до д.56
	ППУ Ø159мм -167м; ППУ Ø57мм -81м;ППУ Ø32мм -40м; запорная арматура - 14шт
	2343,9
	2343,9

	2
	Восстановление эффективности водоочистных сооружений водозабора, расположенного по адресу с.Уват (левый берег)
	Восстановление 2й ступени фильтрации, полная замена фильтрующей засыпки
	975,23
	975,23

	3
	Ремонт подъездного пути к КНС и РГСП с.Уват ул.Спортивная д.15
	Ремонт дороги 190м, с устройством площадки разворота 10м * 20м (в районе РГСП), восстановление водоотводных канав - 385 м.
	1207,97
	1207,97

	4
	Восстановление напорного коллектора канализации: объездная дорога с.Уват (правый берег)
	Труба ППØ160 - 16м
	73,65
	73,65

	Туртасское сельское поселение

	5
	Ремонт оборудования котельной №5 п.Туртас ул.Юность комсомольская
	Устройство и закрытие монтажного проема в стенах, замена котла - 2шт, замена трубопроводной обвязки и запорной арматуры - 1 компл, временный перенос кабельных линий с частичной заменой, узлы учета
	3129,17
	3129,17

	6
	Ремонт сетей теплоснабжения п.Туртас ул.Юность - Комсомольская (от здания котельной 70м)
	ППУ Ø219мм -140м.п.
	1655,53
	1655,53

	7
	Ремонт оборудования котельной п.Туртас "Центральная"
	Замена узла учета газа - 1
	200,01
	200,01

	8
	Ремонт сетей водоснабжения п.Туртас , ул.Ленина, д.71
	замена участка трубопровода 9м - сталь на ПП D110
	99,5
	99,5

	Алымское сельское поселение

	9
	Ремонт сетей теплоснабжения с.Алымка ул.Центральная от д.1 до д.21
	ППУ Ø76мм - 138м, Ø57мм - 117, Ø32мм - 145.
	2292,84
	2292,84

	Красноярское сельское поселение

	10
	Ремонт сетей теплоснабжения с.Красный Яр ул.Советская от д.9 до ул.Лесная
	ППУ Ø76мм - 136м
	3570,22
	3570,22

	11
	Ремонт котельной с.Красный Яр
	Замена подводящего кабеля СИБ - 30м
	10,84
	10,84

	12
	Ремонт скважины с.Красный Яр
	Замена погружного насоса - 2шт, ремонт скважины - 300м, установка бокса над скважиной, установка водомерного узла
	2932,21
	2932,21

	Юровское сельское поселение

	13
	Ремонт оборудования котельной с.Солянка
	Замена горелки - 1штЗ, замена трубы - дымогарной 1шт. H=10м. D=352мм
	1488,05
	1488,05

	Демьянское сельское поселение

	14
	Ремонт сетей теплоснабжения с.Демьянское, ул.НПС от д.2 до д.18
	ППУ Ø76мм - 108м
	1860,38
	1860,38

	15
	Ремонт сетей теплоснабжения с.Демьянское, ул.НПС от д.20 с.Демьянское
	ППУ Ø159мм - 13,71м, ППУ Ø76мм - 22,85м,
	65,55
	65,55

	16
	Ремонт сетей теплоснабжения с.Демьянское, ул.НПС от д.18+75м
	ППУ Ø159мм - 150м
	495,33
	0,00

	17
	Установка канализационного колодца с.Демьянское ул.Рачевская
	Колодец ж/б 1500мм - 2шт., установка приемника - 1шт
	123,33
	123,33

	Осинниковское сельское поселение

	18
	Ремонт котельной п.Першино ул.Мира д.1
	Ремонт пола, замена окон в общем зале, покраска стен и пола, ремонт подсобного помещения, устройство ограждения емкостей
	798,32
	186,48

	19
	Ремонт водозабора п.Першино
	Устройство ограждения территории - 140м., Дополнительное утепление трубопровода - 12м
	490,17
	490,17

	Уватский муниципальный район

	20
	Техническое обследование котельных с.Красный Яр, с.Алымка, п.Першино, с.Осинник, с. Ивановка, котельная ГБЦ, ФОК котельная администрации, котельная РОВД, Котельная, №4, Котельная №5 с.Уват
	Обследование дымовых труб, состояния конструкций и несущих элементов в зданий и сооружений
	654,37
	654,37

	ИТОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ
	18564,51
	17457,34

	ИТОГО ВОДОСНАБЖЕНИЕ
	4497,11
	4497,11

	ИТОГО ВОДООТВЕДЕНИЕ
	1404,95
	1404,95

	ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ
	24466,57
	23359,40



Также были запланированы и выполнены следующие мероприятия:
3. Мероприятие «Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, спецодежды» исполнено на сумму 8 392,23 тыс.руб., при запланированных 10 002,96 тыс.руб. (сумма снижена в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов).
Для нужд предприятий ЖКХ была приобретена следующая техника: Мусоровоз МАЗ, Ассенизаторская машина КАМАЗ. Для МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района» приобретен тепловизор (устройство для наблюдения за распределением температуры исследуемой поверхности).

4. Мероприятия по «Аварийно-восстановительным работам (теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение) на объектах жилищно-коммунального хозяйства, включенных в реестр муниципального имущества, и объектах ЖКХ, построенных за счет средств местного и областного бюджета, не включенных в реестр муниципального имущества» исполнены на сумму 7 688,78 тыс.руб. Данные денежные средства (субсидии) направлены муниципальным жилищно-коммунальным организациям на возмещение затрат в связи с выполнением аварийно-восстановительных работ на объектах ЖКХ за счет собственных средств организаций.

5. Мероприятие «Установка блочных павильонов чистой воды на территории Уватского района» исполнено на сумму 17 407,41 тыс.руб., при запланированных 43 896,76 тыс.руб. Экономия всего 26 489,35 тыс.руб, из них 13 974,85 тыс.руб. в результате проведения электронных торгов; на сумму 10 759,39 тыс.руб. переходящий муниципальный контракт на 2019 год, и экономия в размере 1 755,11 тыс.руб. при расторжении муниципальных контрактов, в связи с неисполнением подрядными организациями всего объема работ.

Таблица 3 – Отчет о ходе реализации мероприятий по установке блочных станций подготовки питьевой воды в 2018 году

	Наименование населенного пункта
	Производи-тельность блочной станции (м3/час /м3/сутки)
	Контракт на СМР (дата, №), подрядная организация стоимость по контракту
	Объем выполненных работ, в денежном выражении
	Коньюктурный обзор
	Ввод мощностей (дата)

	1
	2
	4
	7
	11
	12

	с.Красный Яр
	5,5/134
	25.07.2018 №0167300024518000079-0061996-01
ООО "КВАНТА+"
13 155,97 руб.
	12 619,30
(расторжение
контракта)
	Подача воды в сеть. Не введена в эксплуатацию.
	23.12.2018

	с.Ивановка
	2,8/80
	
	
	Подача воды в сеть. Введена в эксплуатацию.
	

	с. Демьянское
	0,84/20
	
	
	Подача воды в сеть. Введена в эксплуатацию.
	

	п. Нагорный
	2,8/80
	«25» июля 2018г. №0167300024518000080-0061996-01.
ООО "КВАНТА+"
6006,55 руб.
	4788,11
(расторжение контракта)
	Подача воды в сеть. Введена в эксплуатацию.
	23.12.2018

	с. Солянка
	2,8/80
	
	
	Подача воды в сеть. Введена в эксплуатацию.
	

	с.Яр
	0,14/3,4
	от 21.01.2019 0167300024518000214-0061996-01
ИП Иванов И.Н.
10759,39 руб.
	0,00
(переходящий муниципальный контракт на 2019 год)
	Комплектация на складе подрядчика.
	01.07.2019

	д.Сафьянка
	0,14/3,4
	
	
	Комплектация на складе подрядчика.
	01.07.2019

	д.Сергеевка
	0,14/3,4
	
	
	Комплектация на складе подрядчика.
	01.07.2019

	с.Тугалово
	0,42/10
	
	
	Комплектация на складе подрядчика.
	01.07.2019

	д.Уки
	0,6/13
	
	
	Комплектация на складе подрядчика.
	01.07.2019

	д.Ищик
	0,14/3,4
	
	
	Комплектация на складе подрядчика.
	01.07.2019

	ИТОГО
	план
43 896,76
	факт по контрактам
29 921,91
	профинансировано 17 407,41
	
	



В настоящее время основные фонды жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района характеризуются неудовлетворительным состоянием всех систем - теплоснабжения, водоснабжения и водоочистки из-за недостаточного финансирования в их развитие, модернизацию и ремонт, связанное с отсутствием необходимого объема денежных средств в бюджете Уватского муниципального района и бюджете Тюменской области, а также отсутствия денежных средств на ремонт и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в тарифах на коммунальные услуги предприятий жилищно-коммунального хозяйства, осуществляющих эксплуатацию муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры, о чем свидетельствуют потери ресурсов (неучтенный расход), отключения на сетях теплоснабжения и водоснабжения, перерасход топливно-энергетических ресурсов.

Выполнение мероприятий Муниципальной программы «Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района на 2018-2020 годы», направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развитие коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района, способствует:
· удовлетворению потребностей населения в качественных жилищно-коммунальных услугах;
· повышению экономической и энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района;
· повышению надежности, безопасности и эффективности функционирования муниципальных объектов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории Уватского муниципального района;
· обновлению и модернизации основных фондов коммунального комплекса в соответствии с современными требованиями к технологии и качеству услуг, и улучшению экологической ситуации Уватского муниципального района.

Необходимо отметить, что выполнение мероприятий Программы, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развитие коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района имеет положительную тенденцию.
В результате реализации мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры Уватского муниципального района, обслуживаемых предприятиями жилищно-коммунального комплекса Уватского муниципального района, ежегодно:
· увеличивается количество и площадь отремонтированного муниципального и государственного жилого фонда;
· достигается экономия электроэнергии, топлива за счет выполнения мероприятий по повышению устойчивости и эффективности работы инженерных систем и приведению их в технически исправное состояние;
· увеличивается протяженность отремонтированных сетей теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения по сравнению с плановыми значениями;
· сокращается количество аварий на объектах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

При этом одним из негативных факторов, оказывающих влияние на ход реализации программы, является нарушение подрядными организациями сроков исполнения обязательств по муниципальным контрактам (выполнение работ не в полном объеме и указанные сроки, в связи, с чем выполнение работ переносится на следующий год).
В связи с нарушением существенных условий муниципальных контрактов, МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района» проводит претензионно - исковую работу с подрядными организациями. В случае, когда стороны не урегулировали спор в досудебном порядке, МКУ «Дирекция по управлению муниципальным хозяйством Уватского муниципального района» обращается в Арбитражный суд Тюменской области для защиты своих интересов.
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ОТЧЕТ
о реализации мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района на 2018-2020 годы»
за 2018 год

	№п/п
	Наименование мероприятия Программы
	Финансовые затраты,
тыс.руб.
	Отклонение (гр.3-гр.4), тыс.руб.
	Причины

	
	
	утвержденный
план
	исполнено
(факт)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Задача 1 «Развитие конкуренции на рынке ЖКУ»
	14 181,90
	14 012,74
	169,16
	

	1.1.
	Расходы на содержание МКУ, созданного в целях обеспечения реализации полномочий ОМС Тюменской области в сфере муниципального хозяйства, в том числе в сфере ЖКХ, благоустройства, содержания и ремонта объектов муниципальной собственности, инженерной инфраструктуры, дорожного хозяйства и иных мероприятий по жизнеобеспечению в Уватском муниципальном районе
	14 181,90
	14 012,74
	169,16
	исполнено
(экономия по ФОТ, взносам по обязательному социальному страхованию)

	2.
	Задача 2 «Обеспечение благоустройства территорий»
	1 027,00
	1 027,00
	0,00
	

	2.1.
	Организация обезвреживания, утилизации и переработки твердых коммунальных отходов
	1 027,00
	1 027,00
	0,00
	исполнено на 100%

	
	-ремонту подъездной дороги к полигону ТКО, расположенному в с.Уват (левобережье)
	1 027,00
	1 027,00
	0,00
	исполнено на 100%

	3.
	Задача 3 «Развитие новых форм управления жилищным фондом и обеспечение его сохранности»
	7 710,46
	7 208,30
	502,16
	

	3.1.
	Проведение капитального ремонта муниципального жилого фонда
	5 647,46
	5 360,18
	287,28
	
исполнено не в полном объеме (экономия в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов, один переходящий МК на 2019 год)

	3.2.
	Капитальный ремонт государственного жилищного фонда Российской Федерации
	110,00
	109,92
	0,08
	исполнено на 100%
(экономия в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов)

	3.3.
	Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах органами местного самоуправления в НО "Фонд капитального ремонта Тюменской области", как собственниками помещений в многоквартирных домах
	1 931,33
	1 733,59
	197,74
	сумма снижена в связи с уточнением площади муниципального жилого фонда и приватизации жилых помещений, признании аварийным

	3.4.
	Оплата по муниципальному контракту услуг по начислению, сбору и перечислении платы за пользование жилыми помещениями (наем) на территории Уватского района Тюменской области организации ООО «Туртас сервис»
	21,67
	4,61
	17,06
	экономия в связи с тем, что оплата по контракту осуществляется в процентном соотношении от перечисленной управляющей компанией суммы денежных средств, собранных за наем жилых помещений

	4.
	Задача 4 «Повышение качества предоставляемых коммунальных услуг»
	96 513,84
	59 231,62
	37 282,22
	

	4.1.
	Водоснабжение и водоотведение, теплоснабжение
	10 458,77
	2 383,80
	8 074,97
	

	
	-технологическое присоединение к сетям электроснабжения ВЛ 10кВ объекта п.Туртас, ул.Строителей 59 (КОС п.Туртас
	3,43
	3,43
	0,00
	исполнено на 100%

	
	-изготовление технических планов на водонапорные башни, скважины с.Красный Яр
	29,00
	29,00
	0,00
	исполнено на 100%

	
	-выполнение кадастровых работ земельного участка под ВОС с.Уват
	35,00
	35,00
	0,00
	исполнено на 100%

	
	-восстановление канализации с.Уват, мкр.Центральный
	2 316,37
	2 316,37
	0,00
	исполнено на 100%

	
	-разработка проектно-сметной документации (ПСД) «Реконструкция водоочистных сооружений (ВС) с.Ивановка», «Реконструкция канализационно - очистных сооружений (КОС) п.Туртас»
	4 903,94
	0,00
	4 903,94
	подрядной организацией работы не выполнены (проекты находятся на корректировке и проходят государственную экспертизу)

	
	-капитальный ремонт водонапорной башни с.Красный Яр
	3 171,03
	0,00
	3 171,03
	не исполнено
(переходящий МК на 2019 год)

	4.2.
	Мероприятия по повышению надежности и эффективности работы инженерных систем и приведению их в технически исправное состояние
	24 466,57
	23 359,40
	1 107,17
	исполнено не в полном объеме
(расторжение МК, в связи неисполнением подрядными организациями работ в полном объеме и в установленные контрактами сроки, один переходящий МК на 2019 год)

	4.3.
	Приобретение специализированной коммунальной техники, оборудования, спецодежды
	10 002,96
	8 392,23
	1 610,73
	мероприятие исполнено (экономия в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов)

	4.4.
	Аварийно-восстановительные работы
	7 688,78
	7 688,78
	0,00
	исполнено на 100%

	4.5.
	Установка блочных павильонов чистой воды на территории Уватского района
	43 896,76
	17 407,41
	26 489,35
	исполнено не в полном объеме
(экономия в связи с понижение цены контрактов при проведении электронных аукционов, расторжение МК, в связи неисполнением подрядными организациями работ полном объеме и в установленные контрактами сроки, один переходящий МК на 2019 год)

	
	ИТОГО
	119 433,20
	81 479,660
	37 953,54
	



Приложение №3
к муниципальной программе «Основные направления 
развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского 
муниципального района на 2019-2021 годы».

РАСЧЕТЫ
значений показателей муниципальной программы
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства
Уватского муниципального района» 2019-2021 годы

	№ п/п
	Наименование показателя
	Алгоритм расчета показателя
	Наименования составляющих показателя
	Значения составляющих показателя по годам
	Наименование отчетной формы-источника информации о значении показателя

	
	
	
	
	2019
	2020
	2021
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или (муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, %
	А = В/С*100%
	А – Доля организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) ТКО и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации или (муниципального района в уставном капитале которых составляет не более 25 %, в общем числе организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории муниципального района, %
	75
	75
	75
	От 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов

	
	
	
	В - количество организаций коммунального комплекса, осуществляющих производство товаров, оказание услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению, водоотведению, очистке сточных вод, утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов и использующих объекты коммунальной инфраструктуры на праве частной собственности, по договору аренды или концессии, участие субъекта Российской Федерации и (или) городского округа (муниципального района) в уставном капитале которых составляет 0 или не более 25 процентов, ед.
	9
	9
	9
	

	
	
	
	С – общее число организаций коммунального комплекса, осуществляющих свою деятельность на территории Уватского муниципального района, ед.
	12
	12
	12
	

	2
	Доля обустроенных свалок и полигонов ТКО, расположенных в населенных пунктах, %
	А = В/С*100%
	А – доля свалок и полигонов ТКО, обустроенных в надлежащем состоянии, %
	40
	40
	100
	Согласно Федеральному Закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	
	
	
	В – фактическое количество свалок и полигонов ТКО требующих обустройство, шт.
	2
	2
	5
	

	
	
	
	С – общее количество свалок и полигонов ТКО в населенных пунктах, шт.
	5
	5
	5
	

	3
	Доля обустройство мест массового отдыха, озеленение территорий расположенных в населенных пунктах %
	А = В/С*100%
	А - доля обустройства мест массового отдыха всего к общему количеству территории, %
	34,33
	50
	100
	Согласно Федеральному Закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

	
	
	
	В – фактическое количество мест требующего озеленения территории массового отдыха, км
	23
	22
	22
	

	
	
	
	С – общее количество мест массового отдыха и озеленения, км
	67
	44
	22
	

	4
	Доля общей площади многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, %
	А = В/С*100%
	А - Доля общей площади многоквартирных домов, в отношении которых проведен капитальный ремонт в установленный срок, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, %
	10,3
	8,1
	8,1
	Распоряжение правительство Тюменской области от 28.12.2016 № 1600-рп
«О внесении изменений в распоряжение от 15.12.2014 № 2224-рп

	
	
	
	В – Площадь многоквартирных домов подлежащих капитальному ремонту в установленный срок, в рамках реализации региональной программы капитального ремонта, тыс.м2
	13,4
	10,5
	10,5
	

	
	
	
	С – Общая площадь всех многоквартирных домов, включенных в программу капитального ремонта, тыс.м2
	129,6
	129,6
	129,6
	

	5
	Доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства, %***
	А = В/С*100%
	А - доля общей площади жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованной всеми видами благоустройства, %
	25,98
	31,30
	33,08
	Статистика 1-жилфонд

	
	
	
	В - общая площадь жилых помещений в сельских населенных пунктах, оборудованная всеми видами благоустройства, тыс. кв.м.
	130,7
	158,7
	168,7
	

	
	
	
	С - общая площадь жилых помещений в сельских населенных пунктах, тыс. кв.м.
	503,0
	507,0
	510,0
	

	6
	Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, %***
	А = В/С*100%
	А – доля многоквартирных домов в целом по муниципальному образованию, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами
	87,43
	92,89
	100
	От 28.04.2008 №607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов»

	
	
	
	В – количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, собственники помещений в которых выбрали и реализуют способ управления, ед.
	160
	170
	183
	

	
	
	
	С – общее количество многоквартирных домов в муниципальном образовании, собственники помещений в которых могут самостоятельно выбрать способ управления, ед.
	183
	183
	183
	

	7
	Доля муниципальной уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
	А = В/С*100%
	А - доля муниципальной уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, %
	12,97
	12,97
	12,97
	Статистика 1-ЖКХ

	
	
	
	В - фактическое количество муниципальных ветхих водопроводных сетей, км
	29,453
	29,453
	29,453
	

	
	
	
	С - общая протяженность муниципальных 
водопроводных сетей, км
	227,103
	227,103
	227,103
	

	8
	Доля муниципальной уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %
	А = В/С*100%
	А - доля муниципальной уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, %
	57,91
	57,91
	57,91
	Статистика 1-ЖКХ

	
	
	
	В - фактическое количество муниципальных ветхих канализационных сетей, км
	23,295
	23,295
	23,295
	

	
	
	
	С - общая протяженность муниципальных канализационных сетей, км
	40,223
	40,223
	40,223
	

	9
	Доля муниципальной уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, %
	А = В/С*100%
	А - доля муниципальной уличной тепловой сети, нуждающейся в замене, %
	50,99
	50,99
	50,99
	Статистика 1-ЖКХ

	
	
	
	В - фактическое количество муниципальных ветхих тепловых сетей, км
	17,364
	17,364
	17,364
	

	
	
	
	С - общая протяженность муниципальных 
тепловых сетей, км
	34,051
	34,051
	34,051
	



Примечание: *** плановые значения, рассчитаны исходя фактических значений показателей 2018 года и предлагаемые в Муниципальную программу
«Основные направления развития жилищно-коммунального хозяйства Уватского муниципального района» 2019-2021 годы при очередной корректировке.






